

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm  
trong công tác đầu tư xây dựng của CPMB

### GIÁM ĐỐC

#### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG

*Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB);*

*Căn cứ Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng của CPMB ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-CPMB ngày 17/6/2019 của CPMB;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 19/5/2022 của Phòng Tổng hợp về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng của CPMB;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp,*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng của CPMB ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-CPMB ngày 17/6/2019 của CPMB, với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp và các phòng chức năng tại CPMB căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Tuyên**

## PHỤ LỤC

Quy định về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng tại CPMB

(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-CPMB ngày 23/5/2022 của

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung)

Để chủ động thực hiện tối đa trong công tác, giúp Giám đốc và các Phó Giám đốc điều hành công việc được giao một cách có hiệu quả, bảo đảm mọi hoạt động của CPMB; CPMB quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng như sau:

### 1. Công tác phê duyệt, thẩm định thiết kế, dự toán

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
1	Trình và trình điều chỉnh: nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng lập BCNCTKT, BCNCKT, BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.	TĐ		TĐ	Ký trình		
2	Thẩm tra và trình EVNNPT BCNCTKT ĐTXD, BCNCKT ĐTXD	TĐ	KH: Nguồn vốn; Phối hợp TMĐT	TĐ	Ký trình		
3	Trình nhiệm vụ và dự toán	TĐ	ĐB: Tư vấn tổ	TĐ	Ký		

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
	chi phí tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng lập: TKKT-DT, TKBVTC-DT đối với các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư có TMĐT từ 500 tỷ đồng trở lên.		chức bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có)		trình		
4	Trình và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng lập: TKKT-DT, TKBVTC-DT đối với các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư có TMĐT nhỏ hơn 500 tỷ đồng.	TĐ	ĐB: Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có)	TĐ	Quyết định phê duyệt		
5	Phê duyệt điều chỉnh: nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế đối với các phát sinh giai đoạn TKKT-DT, TKBVTC-DT	TĐ	ĐB: Đo đạc giải thửa, Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) KH: Đơn giá, pháp lý hợp đồng.	TĐ	Quyết định phê duyệt		
6	Thẩm tra và trình EVNNPT	TĐ	KT: Phối hợp	TĐ	Ký		

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
	phê duyệt TKKT-DT, TKBVTC-DT đối với các dự án được EVN hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền cho EVNNPT phê duyệt.		chung về mặt kỹ thuật KH: Phối hợp TDT và DT		trình		
7	Thẩm định và phê duyệt TKKT-DT, TKBVTC-DT sau khi có thông báo kết quả thẩm định của cấp có thẩm quyền.	TĐ	KT: Phối hợp chung về mặt kỹ thuật KH: Phối hợp TDT và DT	TĐ	Quyết định phê duyệt		
8	Trình và phê duyệt hiệu chỉnh TKKT-DT, TKBVTC-DT						
8.1	Trường hợp không thay đổi giải pháp kỹ thuật chính.	KT	KH: Đơn giá, Pháp lý hợp đồng	TĐ	Quyết định phê duyệt		
8.2	Trường hợp thay đổi giải pháp kỹ thuật chính:						
8.2.1	Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt EVNNPT	TĐ	KT: Phối hợp chung về mặt kỹ thuật	TĐ	Ký trình		
8.2.2	Đối với dự án thuộc thẩm				Quyết		

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
	quyền phê duyệt CPMB		KH: Phối hợp TDT và DT		định phê duyệt		
9	Trình và phê duyệt TKBVTC	KT			Quyết định phê duyệt		
10	Dự toán gói thầu						
10.1	Thuộc thẩm quyền phê duyệt EVNNPT	TĐ		TĐ	Ký trình		
10.2	Thuộc thẩm quyền phê duyệt CPMB				Quyết định phê duyệt		
	Tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng lập: BCNCTKT, BCNCKT, BCKTKT, TKKT-DT, TKBVTC-DT, Tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát khảo sát.	TĐ	ĐB: Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng	TĐ			
	Đo đạc giải thửa, Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng	TĐ	ĐB: Tư vấn tổ chức bồi thường	TĐ			

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
	mặt bằng (nếu có)		giải phóng mặt bằng (nếu có)				
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	KH + KT		TĐ			
	Tư vấn thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thiết kế tận thu rừng; Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thiết kế tận thu rừng	ĐB	ĐB: Thực hiện Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thiết kế tận thu rừng (sau khi có chủ trương)	TĐ			
	RPBM, Bảo hiểm, Xây lắp, VTTB, hỗn hợp, vận chuyển, Chống nhiễu thông tin, TNHCC, tư vấn kiểm toán, các gói thầu khác	TĐ	ĐB: Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có)	TĐ			

## 2. Công tác đấu thầu

### a. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phó giám đốc	Giám đốc	Ghi chú
1	Trình duyệt KHLCNT	ĐT	KH, TĐ, ĐB	Duyệt báo cáo kiểm tra KHLCNT	Ký trình	

**b. Các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt EVNNPT**

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phó giám đốc	Giám đốc
1	Trình duyệt HSMT, HSYC	ĐT		Duyệt báo cáo thẩm tra	Ký trình
2	Trình duyệt KQKT, DXSH, KQLCNT	ĐT			Ký trình
3	Thương thảo hợp đồng trước và sau khi có KQLCNT các gói thầu:			Chủ trì đàm phán và ký biên bản thương thảo hợp đồng	Ký hợp đồng
	Xây lắp	KH	KT, ĐT, TCKT		
	Hỗn hợp	KH	KT, ĐT, Vtr, TCKT		
	VTTB	Vtr	KT, ĐT, TCKT		
6	Xử lý tình huống trong đấu thầu	ĐT			Ký trình

**c. Các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt CPMB**

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm định phê duyệt	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
1	Trình duyệt HSMT, HSYC gói thầu tư vấn lập BCNCTKT, BCNCKT, BCKTKT, TKKT-DT, TKBVTC-DT Trình duyệt HSMT, HSYC gói thầu tư vấn thẩm tra; Tư xin chủ trương mục đích sử dụng vẫn rừng	ĐT	ĐB	KH	Quyết định phê duyệt		
2	Trình duyệt HSMT, HSYC các gói thầu khác	ĐT		ĐT	Quyết định phê duyệt		
3	Trình duyệt KQKT, DXSH, KQLCNT	ĐT		Tổ thẩm định	Tổ trưởng TCG, ký trình GD phê duyệt	Quyết định phê duyệt	
4	Thương thảo hợp đồng trước và sau khi có KQLCNT các gói thầu:				Chủ trì đàm phán và ký biên bản thương thảo hợp đồng và	Ký hợp đồng tư vấn chính, hợp đồng xây lắp và mua sắm VTTB	



TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm định phê duyệt	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
					hợp đồng (trừ các hợp đồng do GD ký)		
	Tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng lập BCNCTKT, BCNCKT, BCKTKT đầu tư xây dựng công trình; thiết kế, khảo sát xây dựng lập TKKT-DT, TKBVTC-DT; lập hồ sơ đo đạc giải thửa	KH	ĐT, TĐ, ĐB, TCKT				
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	KH	ĐT, KT, TCKT				
	Tư vấn xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	TĐ	ĐT, ĐB, TCKT				
	Tư vấn rừng, Tư vấn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng	ĐB	ĐT, ĐB, TCKT				
	Xây lắp, TNHC, Chống nhiễu thông tin	KH	KT, ĐT, TCKT				
	Rà phá bom mìn	KH	ĐT, TĐ,				

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm định phê duyệt	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
			TCKT				
	Hỗn hợp	KH	KT, ĐT, Vtr, ĐB, TCKT				
	VTTB, vận chuyển	Vtr	KT, ĐT, TCKT				
	Bảo hiểm, Tư vấn kiểm toán	TCKT	ĐT				
5	Xử lý tình huống trong đấu thầu	ĐT			Ký trình	Ký duyệt	

### 3. Công tác quản lý hợp đồng

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
1	Trình EVNNPT điều chỉnh các hợp đồng:				Ký biên bản làm việc và báo cáo kiểm tra	Ký trình	
	HĐ xây lắp	KH	KT, TCKT,	KH			

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
			ĐB, Vtur				
	HĐ hỗn hợp	KH	KT, Vtur, TCKT, ĐB	KH			
	HĐ VTTB	Vtur	KT, TCKT	Vtur			
2	Trình CPMB đối với nội dung điều chỉnh hợp đồng (thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận của chủ đầu tư) các gói thầu do Giám đốc CPMB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu						
	Hợp đồng tư vấn lập BCNCTKT, BCNCKT, BCKTKT, TKKT-TDT, TKBVTC-DT, Hợp đồng xây lắp, hỗn hợp	KH	TĐ, ĐB, KT, VTur	KH	Ký trình	Quyết định phê duyệt	
	Hợp đồng đo đạc giải thửa, khảo sát rà phá bom mìn, khảo sát chống nhiễu thông tin, thí nghiệm hiệu chỉnh	KH	TĐ, KT, ĐB		Quyết định phê duyệt		

TT	Nội dung	Phòng Chủ trì	Phòng phối hợp	Phòng thẩm tra/thẩm định	Phó giám đốc phụ trách dự án	Giám đốc	Ghi chú
	Hợp đồng tư vấn xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng	TĐ	ĐB		Quyết định phê duyệt		
	Hợp đồng tư vấn rừng; tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng	ĐB			Quyết định phê duyệt		
	Hợp đồng cung cấp VTTB	Vtur	KT, TCKT		Ký trình	Quyết định phê duyệt	
	Hợp đồng vận chuyển	Vtur	KT, TCKT		Quyết định phê duyệt		
	Hợp đồng bảo hiểm, tư vấn kiểm toán	TCKT			Quyết định phê duyệt		